



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

Oggetto: ESECUZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE PROVINCIALI – ANNO 2024 - CIG B2999D6770

Impresa appaltatrice: GUBELA S.p.A. con sede in Via Mazzini 44 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Contratto d'appalto: Repertorio 10599 del 31.10.2024

Importo contrattuale: € 159.391,06 oltre ad € 2.200,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 161.591,06 (al netto del ribasso d'asta del 32,43%)

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori: gg. 60 (sessanta) naturali consecutivi.

PERIZIA DI VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- Con Decreto deliberativo del Presidente n. 78 del 22/07/2024 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori in oggetto dell'importo complessivo di Euro 300.000,00;
- Con determinazione del Dirigente n. 1232 del 25/07/2024, si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di 5 operatori economici adeguatamente qualificati, individuati nel rispetto del principio di rotazione, ai sensi all'art. 50 comma 1, lett. c) e comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54, comma 1, del medesimo Decreto;
- In seguito all'espletamento della suddetta procedura, con determina n.1528 del 19/9/2024, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta GUBELA S.P.A. per complessivi € 159.391,06 oltre ad € 2.200,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 161.591,06 (al netto del ribasso d'asta del 32,43%).

ART. 1. Il geom. Giuseppe Crescini, in qualità di procuratore speciale dell'impresa appaltatrice, dichiara di eseguire i maggiori lavori di variante, senza sollevare eccezione alcuna o riserva comunque deducibile. Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

ART. 2 L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, ammonta ad Euro 235.593,67 di cui Euro 76.202,61 per i maggiori lavori. L'importo degli oneri per la sicurezza che ammontava ad Euro 2.200,00 è aumentato di Euro 300,00, per un totale di euro 2.500,00. Per quanto di cui sopra, il nuovo importo contrattuale ammonterà quindi ad Euro 235.593,67 più Euro 2.500,00 uguale ad Euro 238.093,67.

ART. 3 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 7 dell'All. II.14 al D.lgs 36/2023, vengono concordati i seguenti due nuovi prezzi:

NP 01 SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO cm 12

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici od affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato con microsferi di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, di qualsiasi colore, compresa la post-spruzzatura di microsferi rifrangenti di vetro, la pulizia della pavimentazione nelle zone di impianto prima della posa e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Nel prezzo è da intendersi inoltre compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

del materiale e tracciamento anche in presenza di traffico. Larghezza cm 12, valutato al metro lineare sullo sviluppo totale della linea.

Al metro lineare € 0.59

NP 02 SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO cm 15

Esecuzione di segnaletica orizzontale di nuovo impianto, a norma UNI EN 1436, costituita da strisce longitudinali o trasversali rette o curve, in strisce semplici od affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente del tipo premiscelato con microsfere di vetro, in quantità di 1,3 kg/mq, di qualsiasi colore, compresa la post-spruzzatura di microsfere rifrangenti di vetro, la pulizia della pavimentazione nelle zone di impianto prima della posa e l'installazione ed il mantenimento della segnaletica di cantiere regolamentare. Nel prezzo è da intendersi inoltre compreso ogni onere per nolo di attrezzature, fornitura del materiale e tracciamento anche in presenza di traffico. Larghezza cm 15, valutato al metro lineare sullo sviluppo totale della linea.

Al metro lineare € 0.65

ART 4 Per effetto dei maggiori lavori da eseguirsi, il termine per ultimare i lavori, viene protratto di 55 giorni naturali consecutivi. Gli oneri economici legati al differimento dei tempi vengono riconosciuti nell'ambito delle maggiori quantità, pertanto l'impresa non avanzerà ulteriori richieste di risarcimento economico e contestazioni inerenti i tempi di realizzazione.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Ferrara lì 16 dicembre 2024

PER L'IMPRESA

Geom. Giuseppe Crescini

Documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Andrea Frabetti

Documento firmato digitalmente

Visto: IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Ing. Dario Vinciguerra

Documento firmato digitalmente