



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE. BIENNIO 2024-2025. LOTTO 2 BASSO FERRARESE CIG B0CBBB4F9D

IMPRESA AGGIUDICATARIA: SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n.9

CONTRATTO: Repertorio 10587 del 18 settembre 2024

IMPORTO CONTRATTUALE: € 152.810,86 oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 154.810,86 (al netto del ribasso d'asta del 31,66%)

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO: gg. 730 naturali consecutivi.

PERIZIA DI VARIANTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che:

- Con Decreto del Presidente n. 431 del 12/03/2024 è stato approvato il progetto per i lavori in oggetto, recante il seguente quadro economico:
- Con determina n. 1320 del 6/8/2024, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n.9, per complessivi € 152.810,86 oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 154.810,86 (al netto del ribasso d'asta del 31,66%).

sig. Arcangelo Simioli in qualità di Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice

ART. 1 Il sig. Arcangelo Simioli in qualità di Legale rappresentante dell'impresa appaltatrice, dichiara di eseguire i maggiori lavori di variante, senza sollevare eccezione alcuna o riserva comunque deducibile. Le condizioni di esecuzione sono quelle contenute nel contratto, oltre a quelli che si concordano con il presente atto.

ART. 2 L'importo complessivo dei lavori di che trattasi, ammonta ad Euro 223.003,79 oltre ad Euro 2.600,00 per oneri di sicurezza, per un totale di Euro 225.603,79. I maggiori lavori ammontano pertanto ad Euro 70.192,93 oltre ad un maggior importo per la sicurezza di Euro 600,00, per un totale di Euro 70.792,93.

ART. 3 Per effetto dei maggiori lavori da eseguirsi, il termine per ultimare i lavori viene protratto di 120 giorni naturali consecutivi. Gli oneri economici legati al differimento dei tempi vengono riconosciuti



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

nell'ambito delle maggiori quantità, pertanto l'impresa non avanzerà ulteriori richieste di risarcimento economico e contestazioni inerenti i tempi di realizzazione

Si precisa che il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Ferrara lì 10 dicembre 2024

PER L'IMPRESA
(Sig. Arcangelo Simioli)

Documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Andrea Frabetti)

Documento firmato digitalmente

Visto: IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Dario Vinciguerra)

Documento firmato digitalmente