

**PROVINCIA DI FERRARA**  
**SETTORE 3° LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'**

**OGGETTO:** SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE. BIENNIO 2024-2025. LOTTO 1 – ALTO FERRARESE CIG B0CBBB3ECA

**IMPRESA:** SIMIOL GIARDIN srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n. 9

**CONTRATTO:** Repertorio 10586 del 18 settembre 2024

**IMPORTO CONTRATTUALE:** € 190.053,57 oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 192.053,57 (al netto del ribasso d'asta del 32,11%)

**TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO:** gg. 730 naturali consecutivi.

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE**

Art. 120 comma 1 lettera c) e comma 7 D.Lgs. 36/2023

**L'anno 2024 il giorno 12 del mese di *dicembre* in Ferrara**

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. 1320 del 6/8/2024, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla ditta SIMIOL GIARDIN srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n.9, per complessivi € 190.053,57 oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza, per un totale di € 192.053,57 (al netto del ribasso d'asta del 32,11%).
- che con contratto n. 10586 di rep. del 18.09.2024, l'impresa SIMIOL GIARDIN srl di Villaricca (NA), di ha assunto l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tratti stradali per l'importo di €. 192.053,57, al netto del ribasso d'asta del 32,11%, di cui €. 190.053,57 per lavori e €. 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che l'esigenza più volte documentata, di migliorare le condizioni di sfalcio dell'erba delle banchine e scarpate stradali di tutta la rete delle strade provinciali dell'Alto Ferrarese, si propone di utilizzare il risparmio conseguito, inserendo altri tratti stradali all'interno del servizio assegnato alla ditta appaltatrice SIMIOL GIARDIN srl;

Per quanto sopra esposto, pertanto è stata redatta la Perizia suppletiva di variante che si propone all'approvazione, consta unicamente di realizzare maggiori quantitativi delle lavorazioni contrattuali già in corso e non occorre concordare nuovi prezzi.

Sulla scorta di quanto esposto è stato predisposto un nuovo computo metrico estimativo con il quale sono state determinate le nuove quantità necessarie.

Di seguito viene riportato il nuovo quadro economico dal quale risultano i nuovi importi:

| <b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE ANNI 2024-2025</b> |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| <b>Importo dei lavori a misura:</b>                                      |              | <b>IMPORTO</b>      |
| - Importo netto dei lavori anni 2024-2025                                | € 279.325,67 |                     |
| - Importo costi per la sicurezza                                         | € 2.600,00   |                     |
| Importo totale netto dei lavori inclusi costi per la sicurezza           |              | <b>€ 281.925,67</b> |
| Somme a disposizione della stazione appaltante:                          |              |                     |
| – I.V.A 22 % sui lavori                                                  |              | € 62.023,65         |
| <b>Importo complessivo biennale LOTTO 1 (IVA inclusa)</b>                |              | <b>€ 343.949,32</b> |

L'aumento di spesa conseguente all'approvazione della presente perizia non comporta la necessità di reperire ulteriori somme rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto approvato, in quanto, come già detto, si possono reperire dal risparmio conseguente al ribasso d'asta.

A giudizio della scrivente, la variante di cui alla presente perizia, rientra nei casi previsti dall'art.120 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo 36/2023.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

il sig. Simioli Arcangelo nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa SIMIOL GIARDIN srl, presa visione della predetta perizia di variante

#### **DICHIARA E SI OBBLIGA** di adempiere a quanto segue:

- Art. 1  
l'Impresa accetta le variazioni tutte apportate al progetto originario secondo quanto previsto nella perizia suppletiva di variante redatta e si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i lavori variativi nella perizia di variante prefata agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto n. 10586 di rep. del 18.09.2024, per i lavori a misura per l'importo netto complessivo di €. 281.925,67 di cui €. 279.325,67 per lavori oltre a €. 2.600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato speciale di appalto vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto *per relationem*;
- Art. 2  
I lavori oggetto del presente atto di sottomissione saranno pagati per stati di avanzamento secondo le modalità previste dal contratto principale;
- Art. 3  
I lavori relativi al presente atto di sottomissione comportano un aumento di spesa di netti €. 89.872,10 rispetto a quelli contrattuali;
- Art. 4  
Ai sensi e per effetti dell'art. 120 comma 11 "proroga tecnica" del D.Lgs. 36/2023, per i lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante in disamina, il tempo utile per l'esecuzione dei lavori viene prorogato di **giorni 120 (centoventi)**;

- Art. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge;

Del presente atto, previa lettura e conferma viene sottoscritto per accettazione.

Ferrara li' 12.12.2024

L'impresa  
SIMIOL GIARDIN srl

.....  
*Documento firmato digitalmente*

Il Direttore dei lavori  
Geom. Massimo Leonelli

.....  
*Documento firmato digitalmente*

Il Responsabile unico del progetto  
Ing. Dario Vinciguerra

.....  
*Documento firmato digitalmente*