



Provincia di Ferrara

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto. n. 103 del 24/07/2026

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL PONTE CANALE SECCO, SITO SULLA S.P. 15 "VIA DEL MARE" AL KM 25+540, NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA, PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP J97H26000400003.

IL PRESIDENTE

Con la partecipazione del Segretario Generale, dott. Virgilio Mecca

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 54 del 26/03/2026, recante «Nomina dei dirigenti sostituti», adottato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione, con il quale sono stati nominati i dirigenti sostituti nei casi di assenza o impedimento dei dirigenti titolari e disposto che tale sostituzione operi anche nei casi di assenza programmata o di temporanea vacanza della figura dirigenziale;

Dato atto che il medesimo decreto:

- individua il Dott. Andrea Aragusta, dirigente del Settore IV Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del Dirigente Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;
- dispone, inoltre, che in caso di assenza dei sostituti (programmata o improvvisa assenza dal servizio) o di astensione per conflitto di interessi, la competenza è assegnata al sottoscritto Segretario Generale;

Su proposta del Segretario Generale, dott. Virgilio Mecca;

ADOPTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Richiamati

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50 del 16/12/2025, avente ad oggetto «Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione» e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 55 del 23/12/2025, avente ad oggetto «Bilancio di previsione 2026-2028. Approvazione» e ss.mm.ii.;

- il Decreto del Presidente n. 2 del 07/01/2026, avente ad oggetto «Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028» e ss.mm.ii.;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022, avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Regolamento di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.»;

Visti

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare l'art. 140;
- l'art. 116, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e l'art. 30 dell'Allegato II.14 al medesimo decreto, in materia di collaudo statico;

Premesso che:

- in data 29 giugno 2026, alle ore 8.00 circa, si è verificato un evento imprevisto e imprevedibile a carico del ponte sul Canale Secco, posto sulla S.P. 15 "Via del Mare" al km 25+540, nel Comune di Jolanda di Savoia;
- il manufatto, costituito da una volta ad arco in laterizio poggianti su spalle in muratura e completato da muri andatori di sostegno del rilevato stradale, ha manifestato un rilevante cinematismo del muro andatore sinistro, con fuori piombo e spostamento laterale, cedimento della corsia sinistra e lesioni della volta e dell'arco di riva;
- il dissesto, sviluppatosi con particolare rapidità e ancora in atto al momento del sopralluogo, ha determinato una situazione di concreto e imminente pericolo per la pubblica e privata incolumità, non potendosi escludere il collasso dei muri laterali e della volta;
- il Servizio Viabilità ha disposto l'isolamento della porzione di carreggiata danneggiata e la regolazione del traffico a senso unico alternato, al fine di allontanare i carichi dalla parte di struttura lesionata;
- la S.P. 15 costituisce un collegamento di primaria importanza per il territorio provinciale e per l'accesso alle località balneari, mentre il Canale Secco, gestito dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, assicura l'approvvigionamento idrico di un ampio comparto agricolo, rendendo indispensabile preservarne l'efficienza idraulica;

Dato atto che il Responsabile della U.O. Opere d'Arte Stradali, recatosi sul luogo, ha accertato la sussistenza dei presupposti della somma urgenza, con verbale acquisito al protocollo provinciale n. 23891 del 06/07/2026, ha disposto, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, l'immediata esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi tecnici strettamente necessari alla rimozione dello stato di pericolo;

Considerato che l'art. 140, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 consente, ricorrendo i presupposti della somma urgenza, l'immediata acquisizione, oltre che dei lavori, anche dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi tecnici necessari per la realizzazione dei lavori di somma urgenza, qualora l'amministrazione non disponga di adeguate professionalità immediatamente disponibili, entro il limite di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;

Rilevato che la natura specialistica e strutturale dell'intervento, l'esigenza di predisporre senza

indugio gli elaborati progettuali e di sicurezza e la necessità di avviare contestualmente le indagini geologiche non consentivano il ricorso alle tempistiche delle procedure ordinarie né l'espletamento delle prestazioni mediante le sole professionalità interne disponibili nei tempi imposti dall'emergenza;

Dato atto che con il medesimo verbale di somma urgenza sono state ordinate direttamente, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni:

- all'impresa Euroservice S.r.l., con sede in Porto Tolle (RO), P. IVA 01071700296, l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino della viabilità;
- all'ing. Alessandro Strozzi, (P.IVA: 01022700387), con studio in Ferrara, la progettazione strutturale e la direzione dei lavori;
- all'ing. Livia Burini, (P.IVA 01586470385), con studio in Ferrara, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE);
- al dott. geol. Thomas Veronese, (P.IVA 00174600387), con studio in Codigoro, la redazione della relazione geologica e l'esecuzione delle indagini e prove geologiche e geotecniche indispensabili alla progettazione;

Richiamati il «Verbale di somma urgenza» e il relativo ordine di esecuzione, prot. n. 23891 del 06/07/2026, nonché la «Perizia economica giustificativa», prot. n. 25600 del 16/07/2026, (Allegati A e B al presente decreto deliberativo quali parti integranti e sostanziali), predisposti dal Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità - Servizio Interventi Straordinari e Antisismica, dai quali risultano le cause dell'emergenza, le opere indispensabili, gli affidamenti disposti e la quantificazione economica delle prestazioni;

Verificato che la spesa relativa ai lavori ordinati alla ditta Euroservice S.r.l., come quantificata nella perizia giustificativa sopra richiamata, ammonta a € 248.148,44, di cui € 18.246,28 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 54.592,66, per un importo complessivo di € 302.741,10;

Verificato altresì che i servizi tecnici già ordinati e indispensabili alla realizzazione dell'intervento ammontano, comprensivi di oneri e IVA ove dovuti, a complessivi € 45.025,07, così articolati:

- progettazione strutturale e direzione dei lavori - ing. Alessandro Strozzi: € 29.892,85;
- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione - ing. Livia Burini: € 9.870,29;
- relazione geologica - dott. geol. Thomas Veronese: € 3.750,71;
- indagini e prove geologiche e geotecniche - dott. geol. Thomas Veronese: € 1.511,22;

Dato atto che la spesa complessivamente già ordinata a terzi e oggetto del presente procedimento di riconoscimento ammonta a € 347.766,17, di cui € 302.741,10 per lavori ed € 45.025,07 per servizi tecnici (progettazione e DL, CSP e CSE, Indagini preliminari);

Accertato che le prestazioni ordinate risultano strettamente necessarie per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sono inerenti a funzioni istituzionali di competenza della Provincia e presentano, nei limiti degli importi sopra indicati, utilità e arricchimento per l'Ente ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la copertura finanziaria dell'intervento è assicurata nell'ambito delle risorse stanziato sul Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, al Capitolo 2416040 - Azione 2403 «PONTE

SP 15 VIA DEL MARE KM 25+550 SUL CANALE SECCO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA» - Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità» - Programma 05 «Viabilità e infrastrutture stradali» - Titolo 2 «Spese in conto capitale» - Macroaggregato 02 «Investimenti fissi lordi»;

Visto l'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale, per gli enti locali, la copertura della spesa relativa alle prestazioni di somma urgenza è assicurata con le modalità previste dagli artt. 191, comma 3, e 194, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 191, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, che prevede la sottoposizione al Consiglio, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, del provvedimento di riconoscimento della spesa, con previsione della relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità;

Dato atto che ai sensi dell'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, il possesso dei requisiti in capo agli affidatari deve essere verificato entro un termine compatibile con la situazione emergenziale e comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento, e che non è possibile procedere ad alcun pagamento, anche parziale, prima dell'esito positivo delle verifiche;

Dato atto altresì che gli atti relativi agli affidamenti di somma urgenza devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, ai sensi dell'art. 140, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023;

Acquisiti i pareri favorevoli del Segretario Generale e della Dirigente del Settore Bilancio, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

Quanto sopra premesso e considerato,

DECRETA

1. **di approvare** il «Verbale di somma urgenza» e il relativo ordine di esecuzione, prot. n. 23891 del 06/07/2026, la «Perizia economica giustificativa», prot. n. 25600 del 16/07/2026, Allegati A e B al presente decreto deliberativo quali parti integranti e sostanziali;
2. **di dare atto** che la copertura finanziaria della spesa è assicurata sul Bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026, al Capitolo 2416040 - Azione 2403 «PONTE SP 15 VIA DEL MARE KM 25+550 SUL CANALE SECCO - LAVORI DI SOMMA URGENZA PER MESSA IN SICUREZZA» - Missione 10 - Programma 05 - Titolo 2 - Macroaggregato 02;
3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 140, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, le prestazioni affidate in somma urgenza, per l'importo complessivo di € 347.766,17, comprensivo di oneri e IVA ove dovuti, e precisamente:
 - a. lavori affidati all'impresa Euroservice S.r.l., con sede in Porto Tolle (RO), P. IVA 01071700296, per € 248.148,44, di cui € 18.246,28 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 54.592,66, per complessivi € 302.741,10;
 - b. servizi tecnici indispensabili alla realizzazione dei lavori, per complessivi € 45.025,07, così articolati:
 - ing. Alessandro Strozzi, progettazione strutturale e direzione dei lavori, € 29.892,85;

- ing. Livia Burini, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, € 9.870,29;
 - dott. geol. Thomas Veronese, relazione geologica, € 3.750,71, nonché indagini e prove geologiche e geotecniche, € 1.511,22
4. di determinare in € 347.766,17 la spesa complessivamente già ordinata a terzi e oggetto di riconoscimento, di cui € 302.741,10 per lavori ed € 45.025,07 per servizi tecnici, dando atto che tali prestazioni sono indispensabili per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità;
 5. di demandare al Dirigente competente, a seguito del riconoscimento consiliare, l'adozione degli atti gestionali di impegno e liquidazione della spesa, nonché al RUP il completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti degli affidatari nei termini di cui all'art. 140, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando il divieto di pagamento, anche parziale, prima dell'esito positivo delle verifiche;
 6. di prendere atto che nei termini di cui all'art 191 c.3, come novellato dalla legge finanziaria 2018 (c.901), si provvederà a sottoporre con successivo provvedimento al Consiglio provinciale l'ordinazione dei lavori in oggetto;
 7. di demandare agli uffici competenti la pubblicazione degli atti relativi agli affidamenti sul sito istituzionale dell'Ente e la trasmissione all'ANAC ai sensi dell'art. 140, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023, nonché gli ulteriori adempimenti di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa vigente;

DECRETA, INOLTRE

di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 12, comma 9, del vigente Statuto provinciale, in considerazione dell'urgenza di assicurare la tempestiva copertura della spesa e la prosecuzione senza soluzione di continuità degli interventi necessari alla messa in sicurezza del ponte e al ripristino della viabilità provinciale.

Sottoscritto dal Presidente
GARUTI DANIELE
con firma digitale



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3 – Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

*Servizio Interventi Straordinari e Antisismica
U.O. Opere d'Arte Stradali*

Oggetto: VERBALE DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA' SUL PONTE CANALE SECCO SITO SULLA SP 15 VIA DEL MARE AL KM 25+ 540 NEL COMUNE DI IOLANDA DI SAVOIA IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE

VERBALE DI SOMMA URGENZA (Art. 140 comma 1 D.LGS. n. 36/2023)

L'anno 2026 il giorno 30 del mese di GIUGNO, alle ore 08.00 in località Strada Provinciale n. 15 Via del Mare al km 25+540 Comune di Iolanda di Savoia il sottoscritto **Ing. Lorenzo Pavarin**, in qualità di Responsabile U.O Opere d'arte stradali del Servizio Interventi straordinari Settore 3 Lavoro Pubblici presso l'Ente Provincia di Ferrara,

PREMESSO CHE:

- In data 29/06/2026 alle ore 8.00 circa, si è verificato un evento imprevisto e imprevedibile, a carico del ponte denominato Ponte sul Canale Secco; la cui struttura è costituita da volta ad arco a tutto sesto in laterizio, poggiante su spalle parimenti in muratura, l'opera è completata da muri andatori sempre in laterizio aventi funzione di sostegno del rilevato stradale in corrispondenza del corso d'acqua. Il ponte ha luce netta di metri 2.80, lunghezza dell'impalcato perpendicolare alla strada metri 9.20, e lunghezza complessiva dei muri laterali paralleli alla strada metri 15;
- Nello specifico nell'opera d'arte di cui sopra si è attivato un cinematismo del muro andatore sinistro particolarmente accentuato sul lato valle, ma presente comunque su tutta la lunghezza, con fuori piombo e spostamento laterale tale da instabilizzare il rilevato stradale, e causare il cedimento della piano stradale della corsia sinistra, si è inoltre riscontrato che il movimento del muro ha innescato alcune lesioni nella volta e nell'arco di riva sinistro ampie fino a qualche centimetro coinvolto, facendo riferimento a precedenti ispezioni si desume che il fenomeno si è sviluppato con celerità ed è tuttora in atto,

CONSIDERATO CHE

- il cedimento della pavimentazione stradale ha determinato la necessità di inibire al traffico la corsia interessata e che a tal scopo il Servizio Viabilità ha provveduto ad isolare la porzione di carreggiata sinistra danneggiata, disciplinando il traffico a senso unico alternato, allontanando così il carico del traffico dalla parte di struttura lesionata,

<corso Isonzo, 26> - <44121- Ferrara> - tel. <0532 299488> - fax <n. 0532 299450> - e-mail
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
REG. N. 17/00088





PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3 – Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

*Servizio Interventi Straordinari e Antisismica
U.O. Opere d'Arte Stradali*

- tale evento ha determinato una situazione di grave pregiudizio e pericolo imminente per la pubblica e incolumità e per l'integrità di beni e persone, in quanto non si possono escludere crolli improvvisi dei muri sinistri, che al momento si trovano in equilibrio precario e collasso della volta;
- la strada in oggetto rappresenta un collegamento fondamentale per le esigenze di trasporto di una vasta area della Provincia, e per raggiungere le località balneari particolarmente frequentate in questa stagione estiva e la sua interruzione anche parziale può comportare gravi conseguenze per la comunità,
- il corso d'acqua denominato Canale Secco, regimato e gestito dal Consorzio di bonifica Pianura di Ferrara, svolge un ruolo importante nel garantire l'approvvigionamento idrico necessario per l'attività agricola di un ampio comparto agricolo, pertanto risulta prioritario assicurarne l'officiosità idraulica, in particolare nel periodo estivo

DATO ATTO CHE

- si rende necessario intervenire con la massima urgenza, non potendo attendere i tempi delle procedure ordinarie di progettazione ed affidamento per rimuovere lo stato di pericolo, tenuto conto che il dissesto può propagarsi ulteriormente e celermente
- si prevede pertanto l'esecuzione immediata di interventi di messa in sicurezza dei muri laterali, realizzazione di un impalcato sopra la volta danneggiata e da questa indipendente, costituito da soletta in calcestruzzo armato appoggiato su spalle realizzate mediante palancole o micropali, con una soluzione che consenta rapidità di esecuzione e di evitare la interferenza con il regime idraulico del corso d'acqua interessato

Per quanto sopra il sottoscritto dispone

In via d'urgenza e ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023, l'immediata esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei servizi tecnici necessari per la rimozione del pericolo.

AFFIDA

L'esecuzione di detti interventi agli operatori economici:

- **Ing. Alessandro Strozzi** con studio in Ferrara per la progettazione strutturale dell'intervento e Direzione dei lavori;
- **Ing. Livia Burini** con studio in Ferrara per il coordinamento della sicurezza del cantiere in fase di progettazione e di esecuzione;
- **Dott. Geol. Thomas Veronese** con studio in Codigoro per le diagnostiche geotecniche;
- **Impresa Euroservice** con sede in Via G. Matteotti, 266/C – 45018 Porto Tolle (RO), P. Iva 01071700296 per la esecuzione di lavori;

<corso Isonzo, 26> - <44121- Ferrara> - tel. <0532 299488> - fax <n. 0532 299450> - e-mail
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



Ferrara
terra e acqua



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3 – Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e

Mobilità

Servizio Interventi Straordinari e Antisismica

U.O. Opere d'Arte Stradali

che, interpellati, hanno accettato il presente incarico e dichiarato la propria disponibilità a intervenire immediatamente.

ACCORDI ECONOMICI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'importo per i lavori e i servizi tecnici viene definito consensualmente tra le parti in via provvisoria in 350.000,00 (Euro trecentocinquantomila), comprensivo di I.V.A. e altri oneri, salvo determinazione definitiva a seguito della redazione della perizia giustificativa prevista dal comma 4 dell'art. 140 del Codice.

L'Impresa si impegna a iniziare i lavori immediatamente e a proseguirli senza interruzione fino all'eliminazione del pericolo, in esecuzione degli elaborati progettuali forniti dagli incaricati e in osservanza di tutte le direttive impartite dalla Provincia committente e dalla Direzione Lavori.

L'Impresa è tenuta all'osservanza di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e di tutela ambientale, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità civile e penale.

I lavori saranno contabilizzati secondo le disposizioni della Direzione Lavori.

Ferrara, data delle sottoscrizioni digitali

Letto, confermato e sottoscritto per accettazione

Il tecnico intervenuto	
il RUP	
Il tecnico incaricato	
Il tecnico incaricato	
Il tecnico incaricato	
L'impresa	

<corso Isonzo, 26> - <44121- Ferrara> - tel. <0532 299488> - fax <n. 0532 299450> - e-mail
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento
e Il Suo Delta del Po



EMAS
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA
n. n. IT 00088





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1554/2026 del SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' ad oggetto:INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL PONTE CANALE SECCO, SITO SULLA S.P. 15 "VIA DEL MARE" AL KM 25+540, NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA, PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP J97H26000400003, si esprime ai sensi dell'art. 12 comma 3 del vigente Statuto provinciale, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ferrara, 24/07/2026

Il Responsabile del Servizio

MECCA VIRGILIO

Documento informatico firmato digitalmente



PROVINCIA DI FERRARA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 1554/2026 ad oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL PONTE CANALE SECCO, SITO SULLA S.P. 15 "VIA DEL MARE" AL KM 25+540, NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA, PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP J97H26000400003 si esprime ai sensi dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità contabile.

Ferrara, li 24/07/2026

fz

IL DIRIGENTE

FRAPICCINI DENISE

Documento informatico firmato digitalmente



ESAME DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO GENERALE
ai sensi dell'art. 97, comma 2, d. lgs. 267/2000

In merito alla **proposta di decreto del Presidente** n. 1554/2026, del SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' avente ad oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL PONTE CANALE SECCO, SITO SULLA S.P. 15 "VIA DEL MARE" AL KM 25+540, NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA, PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP J97H26000400003 si dichiara che tale proposta è stata esaminata senza rilievi.

Ferrara, 24/07/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

MECCA VIRGILIO

(sottoscritto con firma digitale)



Relazione di Pubblicazione

Atto del Presidente N. 103 del 24/07/2026

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL PONTE CANALE SECCO, SITO SULLA S.P. 15 "VIA DEL MARE" AL KM 25+540, NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA, PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP J97H26000400003.

Il su esteso atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del vigente Statuto provinciale.

Ferrara li, 24/07/2026

Sottoscritta
L'incaricato alla pubblicazione
(RIZZO SIMONETTA)
con firma digitale



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Atto del Presidente N. 103 del 24/07/2026

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DISPOSTO AI SENSI DELL'ART. 140 DEL D.LGS. N. 36/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ SUL PONTE CANALE SECCO, SITO SULLA S.P. 15 "VIA DEL MARE" AL KM 25+540, NEL COMUNE DI JOLANDA DI SAVOIA, IN SEGUITO A CEDIMENTO STRUTTURALE. APPROVAZIONE DEL VERBALE E DELLA PERIZIA GIUSTIFICATIVA, PRESA D'ATTO DEGLI AFFIDAMENTI DEI LAVORI E DEI SERVIZI TECNICI E PROPOSTA AL CONSIGLIO PROVINCIALE DI RICONOSCIMENTO DELLA SPESA AI SENSI DEGLI ARTT. 191, COMMA 3, E 194, COMMA 1, LETT. E), DEL D.LGS. N. 267/2000 - CUP J97H26000400003

Il presente atto è divenuto esecutivo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del vigente Statuto provinciale.

Ferrara, li 04/08/2026

Sottoscritta dal Segretario Generale

(LAGHI WALTER)

con firma digitale