



PROVINCIA DI FERRARA

Settore 3°

Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità

OGGETTO: MANUTENZIONE DELLE ALBERATURE POSTE A DIMORA SULLE
BANCHINE DI STRADE PROVINCIALI COMPARTO BASSO FERRARESE, ANNO 2022.
CIG 5347157B9

IMPRESA AGGIUDICATARIA: COPMA Srl, con sede in Ferrara, Via Vittore
Veneziani n.32

CONTRATTO: Repertorio 10367 del 28/2/2023

IMPORTO CONTRATTUALE: € 163.592,30 oltre ad € 2.724,15 per oneri di
sicurezza, per un totale di € 166.316,45 (al netto del ribasso d'asta
del 13,10%)

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI: gg. 150 (centocinquanta)
naturali consecutivi.

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 12 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49

L'anno 2024 (duemilaventiquattro), il giorno 16 del mese di febbraio;

Premesso che:

- con verbale in data 23 gennaio 2023 sono stati consegnati i lavori sopra indicati, i quali dovevano essere compiuti in giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi e perciò cessanti entro il giorno 22 giugno 2023;
- con verbale in data 4 aprile 2023 i lavori sono stati sospesi;
- con verbale in data 7 febbraio 2024 i lavori sono ripresi

Il sottoscritto Geom. Andrea Frabetti -Direttore dei Lavori-, recatosi sul luogo dei lavori alla presenza dei signori:

- dott. Paolo Villani in qualità di Procuratore Speciale dell'impresa appaltatrice;

Ha effettuato in data odierna la verifica dei lavori eseguiti, in contraddittorio con l'Appaltatore stesso, ed ha constatato che i lavori sono stati ultimati.

Considerato quanto sopra,


CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati oggi stesso e pertanto entro il termine contrattuale.

Fatto, letto e sottoscritto oggi, detto giorno, mese ed anno.

PER L'IMPRESA
Dott. **COPMA sapa** ~~De Veziani~~
Via V. Veneziani, 32 - 44124 FERRARA
Tel. 0532.970611 - Fax 0532.970612
C.F. e P.IVA 00090810383

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Andrea Frabetti



Visto: IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO
Geom. Andrea Frabetti

