



DETERMINAZIONE

Determ. n. 1556 del 26/08/2026

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'I.I.S. "GUIDO MONACO DI POMPOSA" DI CODIGORO. STRALCIO A) - CUP J43D22000050006 - CIG BCB44953D0 - D.M. 343 DEL 02 DICEMBRE 2021. PNRR M4 C1 I1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE DELLO SPORT NELLE SCUOLE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION-EU. APPROVAZIONE MODIFICA QUADRO ECONOMICO ED IMPEGNO DELLA SPESA PER OPERE EDILI IMPREVISTE ED IMPREVEDIBILI, LOTTO 1..

IL DIRIGENTE

Richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 54 del 26/03/2026, recante «Nomina dei dirigenti sostituti», adottato ai sensi dell'art. 14, comma 3, del vigente Regolamento di Organizzazione, con il quale sono stati nominati i dirigenti sostituti nei casi di assenza o impedimento dei dirigenti titolari e disposto che tale sostituzione operi anche nei casi di assenza programmata o di temporanea vacanza della figura dirigenziale;

Dato atto che il medesimo decreto individua il sottoscritto Dott. Andrea Aragusta, dirigente del Settore IV Appalti, Gare e Patrimonio, quale sostituto in caso di temporanea vacanza del Dirigente Responsabile del Settore III Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità;

Visti:

- l'Atto Monocratico n. 620 del 01/04/2026, del Dirigente sostituto del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità, Dott. Andrea Aragusta, con il quale si è proceduto al conferimento all'Ing. Leonardo Bottoni dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Edilizia Scolastica e Fabbricati;
- il D. Lgs. n. 36/2023, Codice dei Contratti, e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 50 del 16/12/2025 avente ad oggetto: "*Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028. Approvazione*" e ss.mm. e ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 55 del 23/12/2025 avente ad oggetto: "*Bilancio di Previsione 2026-2028. Approvazione*" e ss.mm. e ii.;
- il Decreto del Presidente n. 2 del 07/01/2026 avente ad oggetto: "*Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2026-2028*" e ss.mm. e ii.;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 e ss.mm. e ii. avente ad oggetto: "*Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e*

ss.mm. e ii.”;

- il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm. e ii., con particolare riferimento agli articoli 107 “*Funzioni e responsabilità della dirigenza*” e 192 “*Determinazioni a contrattare e relative procedure*” e ss.mm. e ii.;
- il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm. e ii.;
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 80 del 26/05/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026/2028;

Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7.6.2016);
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;
- il Regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “*Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici*” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei;
- - il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*” (convertito in legge 1° luglio 2021, n. 101);
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- l’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH - “*Do No Significant Harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere (*gender equality*), l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* (obiettivi) e *milestone* (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché delle *milestone* dei *target* degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n.178*";

Premesso inoltre che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) è stato elaborato in conformità con le indicazioni del Regolamento (UE) 2021/241, che all'art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione individuandone i pilastri: transizione verde, trasformazione digitale, crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale, salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, politiche per la prossima generazione;
- il PNRR si articola rispettivamente in 6 missioni, tra la quale la Missione 4 – Istruzione e ricerca, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- il Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha approvato con D.M. n. 343 del 2 dicembre 2021 tra gli altri il seguente Avviso Pubblico: 48040/2021 per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, con scadenza il 28 febbraio 2022;
- con Determinazione del Dirigente n. 73 del 24/01/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica in linea tecnica per l'intervento di "*Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza PALESTRA Istituto G. MONACO DI POMPOSA*";
- al progetto è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) J43D22000050006 ai sensi della Legge 144/99 e successive deliberazioni CIPE;
- il progetto è stato candidato all'interno della missione s.c.;
- con Decreto del Direttore Generale del Ministero della Pubblica Istruzione n. 45 del 4 agosto 2022 sono state approvate le graduatorie per l'attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: "*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*", del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e l'intervento in oggetto è stato ammesso con riserva;
- con nota del Direttore Generale acquisita al protocollo n. 38863 del 08/11/2022 (REGISTRO_UFFICIALE_U_0093350_07_11_2022) è stata comunicata l'ammissione definitiva al finanziamento per l'intervento proposto, per cui Codesto Ente è autorizzato ad avviare tutte le procedure attuative dell'intervento (determina a contrarre, affidamenti incarichi di servizi di ingegneria e architettura, affidamento lavori, etc.) precisando che sono ammesse tutte le spese riferite alle procedure avviate a partire dalla data di ricezione della nota stessa di ammissione al finanziamento;
- con Atto Monocratico n. 1696 del 07/10/2022 è stato nominato per l'intervento in oggetto, come Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, il Dott. Ing. Leonardo Bottoni;
- con Determinazione n. 2230/2022 si è provveduto ad aggiudicare l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. "*Guido Monaco di Pomposa di Codigoro*" - CUP J43D22000050006 - CIG 948811937E, allo Studio tecnico Pellicciari S.r.l., con sede in Via per Concordia, 30 – 41037

- Mirandola (MO) – P.IVA e C.F. 03858240363, con il ribasso offerto del 20,00%, per l'importo netto contrattuale pari ad € 109.045,87 oltre oneri previdenziali ed IVA 22% (importo complessivo: € 138.357,39 oneri e IVA 22% compresi);
- con Determinazione n. 2348 del 23/12/2022 è stata approvata la fase progettuale del livello “definitivo”, ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, dell'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. “*Guido Monaco di Pomposa di Codigoro*” - CUP J43D22000050006 ed il verbale di verifica redatto in data 22/12/2022;
 - con Decreto del Presidente della Provincia n. 210 del 28/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di “*Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza PALESTRA Istituto G. MONACO DI POMPOSA*”, CUP J43D22000050006-D.M. 343 DEL 02 DICEMBRE 2021. PNRR M 4 C 1 I 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE DELLO SPORT NELLE SCUOLE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU”, dell'importo complessivo di € 2.300.000,00;
 - con Decreto n. 124 del 13/03/2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il RGS, in attuazione dell'articolo 1 comma 370 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha approvato gli Allegati 1 e 2 contenenti l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR per i quali, attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le Amministrazioni statali finanziatrici o titolari dei relativi programmi di investimento hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione da parte degli enti locali, rispettivamente per euro 800.892.538,77 e per euro 14.783.638,62, assegnando al progetto in oggetto con il codice domanda 4458, un incremento di € 230.000,00;
 - il presente progetto prevede la riqualificazione architettonica e funzionale e la messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. Guido Monaco di Pomposa, situata nel comune di Codigoro (FE). L'obiettivo progettuale è quello di eseguire la messa in sicurezza strutturale e contestualmente la riqualificazione energetica del fabbricato con efficientamento energetico delle sue prestazioni;

Considerato che, durante le fasi di elaborazione del progetto esecutivo, i progettisti incaricati hanno condiviso con l'Amministrazione l'opportunità di adeguare ulteriormente l'utilizzo della palestra anche ai fini extrascolastici, per cui sono stati progettati n. 2 stralci (stralcio A e stralcio B), che si configurano quali stralci funzionali dell'opera in quanto caratterizzati da autonomia funzionale:

- **Stralcio A PNRR** – “*INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'I.I.S. GUIDO MONACO DI POMPOSA DI CODIGORO*” - intervento di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. Guido Monaco di Pomposa di Codigoro, CUP J43D22000050006 finanziato con risorse di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “*Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole*”, dall'Unione europea – Next Generation EU;
- **Stralcio B** “*RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'I.I.S. “GUIDO MONACO DI POMPOSA” VIALE DELLA RESISTENZA N.3, CODIGORO (FE) - OPERE DI COMPLETAMENTO ADEGUAMENTO IMPIANTO SPORTIVO*” – intervento utile all'utilizzo extrascolastico del fabbricato, che verrà realizzato condizionatamente al reperimento delle risorse necessarie e conseguente modifica dei documenti di programmazione, che si ritiene opportuno

considerare espressamente nel bando di gara relativo allo Stralcio A, anche al fine di garantire la necessaria uniformità realizzativa, quale opzione ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, esercitabile dall'Amministrazione entro un anno dalla data di conclusione dei lavori principali, subordinatamente al reperimento delle risorse necessarie ed all'aggiornamento dei documenti di programmazione;

Visti:

- la Determinazione n. 1028 del 23/06/2023 di approvazione della fase progettuale “esecutivo” ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021 “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e del verbale di validazione redatto in data 23/06/2023;
- il Decreto Deliberativo del Presidente della Provincia n. 72 del 26/06/2023 con cui si approva il progetto esecutivo dello Stralcio A PNRR ed il progetto esecutivo in linea tecnica dello Stralcio B, elaborati dai progettisti incaricati, dell'importo complessivo rispettivamente di € **2.530.000,00** e di € **1.648.481,45**;
- la Determinazione n. 1310 del 02/08/2023 con la quale è stato integrato l'incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. Guido Monaco di Pomposa di Codigoro - CUP J43D22000050006 – CIG 948811937E, già affidato con Determinazione n. 2230 del 12/12/2022, allo Studio Tecnico Pellicciari S.r.l., con sede in Via per Concordia, 30 – 41037 Mirandola (MO) – P.IVA e C.F. 03858240363 (Numero Rdo: 3295997), di ulteriori € 35.441,52 oltre oneri previdenziali ed IVA, così per complessivi € 44.968,20 oneri 4% e IVA 22% compresi, pertanto riquantificando l'onorario totale in € 144.487,39 oltre oneri previdenziali ed IVA (importo netto complessivo: € 183.325,59 oneri 4% e IVA 22% compresi) e riapprovato il quadro economico;

Considerato che:

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 02/12/2021, al fine di consentire il raggiungimento dei *target* e *milestone* previsti dal sopracitato Piano, ha definito come termine per l'approvazione del progetto esecutivo il termine ultimo del 30/06/2023, prorogato in sede di stipulazione dell'accordo di concessione alla data del 31/08/2023;
- ai fini del mantenimento della quota parte Fondo Opere Indifferibili preassegnata con decreto RGS n. 124 del 13/03/2023 dell'importo di € 230.000,00 è stato necessario avviare le procedure di assegnazione dei lavori, attraverso la pubblicazione del bando di gara entro il 30/06/2023;
- l'opera denominata “*Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. “Guido Monaco di Pomposa” Viale della Resistenza n. 3, Codigoro (FE)*” - CUP J43D22000050006 – STRALCIO A” è inserita nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 - annualità 2023 - CODICE UNIVOCO INTERVENTO: L00334500386202200020);
- trattandosi di opere di consolidamento (art. 31 lett. c) Legge 5 agosto 1978, n. 457, è stata applicata l'aliquota IVA agevolata al 10% in quanto rientrano nelle agevolazioni previste ai punti 127- terdecies, 127 quaterdecies, tab. A, parte III allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 633 e ss.mm. e ii.;
- ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, lo Stralcio A) dei lavori in appalto non è suscettibile di ulteriore suddivisione in lotti in quanto le lavorazioni di riqualificazione risultano strettamente integrate tra loro;

- la spesa del progetto Stralcio A, è finanziato con Fondi PNRR, e con fondi FOI, per complessivi € 2.530.000,00 ed è così imputata:
 - per € 71.433,62 al cap. 2145480 azione 3917 MANUT. STRAORDINARIA EDIFICI PROV.LI E AREE ADIACENTI - ADEG. FABBRICATI L. 626/94 – impegni n. 2757/2022 e n. 2758/2022, finanziato con avanzo destinato agli investimenti;
 - per € 2.228.566,38 al capitolo 2215516 Az. 8118 – PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DI CODIGORO AZ. E 1912- Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; 02 – Investimenti fissi lordi; 2 – Spese in conto capitale, impegni nn. 226/2023, 1911/2023, 1913/2023, 2104/2023 e 2335/2023, 2788/2023, 3754/2023, 3835/2023, 3836/2023, finanziati con fondi PNRR di cui al D.M. n. 343/2021 (accertamenti n. 67/2023 e n. 465/2023);
 - per € 230.000,00 al capitolo 2215516 Az. 8118 – PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE – RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DI CODIGORO AZ. E 1912– Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio; Missione programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; 02 – Investimenti fissi lordi; 2 – Spese in conto capitale, impegno n. 1912/2023, finanziati con fondi FOI 2023, assegnati con Decreto n. 124/2023 (accertamento n. 638/2023);

Vista:

- la Determinazione del Dirigente del Settore 3° Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale e Mobilità n. 1062 del 27/06/2023 con la quale:
 - sono state approvate le modalità di affidamento dei lavori in oggetto, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 30 e 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni, con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice e con inversione procedimentale ai sensi dell'articolo 133, comma 8, dello stesso decreto (come ammesso dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55);
 - è stata regolarmente impegnata al n. 1913/2023, capitolo 2215516 azione 8118, la spesa di Euro 660,00 dovuta a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per la procedura di affidamento di cui trattasi;
- la Determinazione n. 1549 del 18/09/2023 con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori di *“RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'IIS G. MONACO DI POMPOSA DI CODIGORO. STRALCIO A) - CUP J43D22000050006 - CIG 9923996492 - D.M. 343 DEL 02 DICEMBRE 2021. PNRR M4 C1 II.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE DELLO SPORT NELLE SCUOLE - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATION-EU”*, al CONSORZIO STABILE F2B, con sede in Ciampino (RM), Via San Francesco di Assisi n. 82, Partita IVA e C.F. 13307471006 per l'importo di € Euro 1.610.155,80 oltre ad Euro 27.085,92 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso (importo complessivo: Euro 1.637.241,72 oltre IVA al 10% di Euro 163.724,17 per un totale di Euro 1.800.965,89) e alla riapprovazione del quadro economico dell'opera;
- la Determinazione n. 2150 in data 29/11/2023 con cui si è disposta l'approvazione dell'*AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INGEGNERIA CONCERNENTE LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA*

IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'IIS G. MONACO DI POMPOSA DI CODIGORO. CUP J43D22000050006 - CIG A02260A8E7 - INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU INCLUSO NEL PNNR, MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.3: "*PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE*", APPROVATO CON DM 343/2021 dell'importo complessivo di € 71.035,52 oltre oneri previdenziali al 4% per € 2.841,42 ed IVA 22% per € 16.252,93 e così complessivi € 90.129,87 all'Ing. Fabrizio Chiogna con sede in via Ricciarelli 110 44124 Ferrara – P.IVA IT01582380380/C.F. CHGFRZ59H08B160B;

- la Determinazione n. 322 del 28/02/2024 con cui si è provveduto a sub-impegnare la spesa relativa alla tassa appalto di € 35,00 dovuta per l'AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO DI INGEGNERIA CONCERNENTE LA DIREZIONE OPERATIVA DEI LAVORI, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA PALESTRA DELL'IIS G. MONACO DI POMPOSA DI CODIGORO. CUP J43D22000050006 - CIG A02260A8E7, all'impegno precedentemente assunto n. 1911/2023 al capitolo 2215516 Az. 8118 "*PNRR MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.3 PIANO PER LE INFRASTRUTTURE PER LO SPORT NELLE SCUOLE - RIQUALIFICAZIONE PALESTRA DI CODIGORO AZ. E 1912-1638*" - Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio; Programma: 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria; Macroaggregato 02 – Investimenti fissi lordi; Titolo II – Spese in conto capitale, finanziato con fondi PNRR di cui al DM 343/2021, alla voce Tassa Appalti e ridefinire e riapprovare il quadro economico;

Considerato

che durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere all'aggiornamento del progetto relativamente a:

- impianti elettrici - note P.G. nn. 34797 e 34800 del 19/09/2025;
- elaborati architettonici - nota P.G. n. 34510 del 17/09/2025;
- elaborati strutturali - note P.G. nn. 43439 e 43444 del 30/12/2024;
- impianti termomeccanici - nota P.G. n. 35214 del 23/09/2025;

che tali aggiornamenti progettuali non hanno comportato modifiche dell'importo contrattuale e che la ditta aggiudicataria ha ricevuto e accettato gli ordini di servizio relativi per l'esecuzione degli stessi;

Considerato che:

- durante le lavorazioni relative all'appalto principale, è emersa la necessità di procedere in fase di chiusura dell'intervento con lavorazioni non previste e non prevedibili, quali sistemazioni delle vie d'accesso all'area di cantiere più gravemente ammalorate dal passaggio di mezzi pesanti, sistemazione delle aree verdi adiacenti per ripristinare lo stato dei luoghi pre-intervento, ecc...;
- con Determinazione n. 1118 del 17/06/2026, sono stati approvati gli aggiornamenti progettuali indicati e si è modificato il quadro economico per consentire l'utilizzo delle economie di gara ed affidare di conseguenza le opere impreviste ed imprevedibili in parola, lotto 1 e lotto 2, come di seguito esplicitato:

QUADRO ECONOMICO Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. "G. MONACO DI POMPOSA" Viale della Resistenza n.3, Codigoro (FE) CUP: J43D22000050006			
A	IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo netto contrattuale lavori		1.610.155,80 €
a.2	Oneri della sicurezza		27.085,92 €
	TOTALE A		1.637.241,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori (10% di A)		163.724,17 €
b.2	Spese tecniche		310.259,71 €
b.2.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP	€ 144.487,39	
b.2.2.1	Direzione lavori, CSE, collaudi e verifiche	71.559,43 €	
b.2.2.2	Ape e Accatastamento e collaudo tecnico amministrativo	€ 28.900,00	
b.2.3	CNPAIA (4%) e IVA (22%) sulle spese tecniche	€ 65.312,89	
b.4	Incentivi funzioni tecniche		40.016,00 €
b.5.1	Pubblicità		0,00
b.5.2	Tasse Appalti		€ 725,00
b.6	Attrezzature e allestimenti		40.000,00 €
b.7	Altri costi (imprevisti, etc.)		338.033,40 €
b.8	Ribasso di gara lavori e minore importo IVA		0,00€
	TOTALE B		892.758,28 €
	TOTALE A+B		2.530.000,00 €

Ritenuto che l'intervento edilizio in parola rientra nei canoni dell'art. 10 della L.R. n. 15/2013, e pertanto, non sia dovuta la presentazione del titolo edilizio al Comune territorialmente competente;

Verificata la presenza sul MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) della ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291;

Ricordato che:

- per i lavori di cui trattasi si è proceduto, ad attivare la procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., tramite MEPA, in data 10/08/2026, con Richiesta di Offerta – trattativa diretta n. 6519064 *“per le opere edili impreviste ed imprevedibili, lotto 1, inerenti all'intervento di riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. Guido Monaco di Pomposa di Codigoro. - D.M. 343 del 02 dicembre 2021. PNRR m 4 c 1 i 1.3 piano per le infrastrutture dello sport nelle scuole - finanziato dall'unione europea - Next Generation EU - Codice CUP J43D22000050006”* alla ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291, iscritta sulla piattaforma Consip

S.p.A. con la categoria OS 3: “Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie” e abilitata per il seguente 45332000-3 con descrizione “Lavori di installazione di impianti idraulici e di evacuazione delle acque residue”, indicando come R.U.P. l'Ing. Leonardo Bottoni. Il termine per la presentazione dell'offerta era fissato nel giorno 11/08/2026 alle ore 20.00;

- a seguito di quest'ultima procedura sopracitata, è pervenuta entro i termini l'offerta della ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291, si è proceduto quindi all'apertura della documentazione amministrativa presentata, riscontrando l'esistenza e la regolarità dei documenti amministrativi contenuti;
- l'offerta economica presentata dalla ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291, assunta agli atti con P.G. n. 29170/2026, propone uno sconto percentuale pari allo **0,50% (zero/50 percento)** su importo a base d'asta pari a **€ 131.700,50 e pertanto € 131.042,00 oltre IVA al 10% ed oneri per la sicurezza pari a € 14.633,39 oltre IVA al 10% non soggetti a ribasso d'asta**, di conseguenza, un valore economico per l'importo di contratto pari a **€ 145.675,39 oltre IVA al 10%**, per un totale complessivo di **€ 160.242,93 IVA al 10% compresa**, comprensivi dei costi inerenti alla sicurezza;

Valutata:

- l'esigenza di procedere con urgenza ai lavori di cui trattasi – opere edili lotto 1, al fine di realizzare le opere interferenti impreviste ed imprevedibili occorsi durante i lavori in corso presso la palestra di Viale della Resistenza, 3 a Codigoro (FE);
- che l'operatore prescelto per la trattativa diretta risulta essere in possesso di adeguata professionalità, capacità ed esperienza nel settore, idonee per lo svolgimento dell'attività lavorativa richiesta;

Inteso pertanto con il presente atto:

- definire e riapprovare il quadro economico per consentire l'affidamento delle opere impreviste ed imprevedibili, lotto 1, come di seguito riportato, specificando che la spesa relativa alle opere Lotto 1 è coperta dalla voce “Altri costi” (Imprevisti) – voce ex b.7 che si suddivide in b.7.1 per € 160.242,93 e in b.7.2 per € 177.755,47, mentre la relativa Tassa appalti è coperta dalla voce “Altri costi” (Imprevisti) – voce ex b.7 e assegnata in aggiunta alla voce b.5.2 per € 35,00:

QUADRO ECONOMICO Riqualficazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. “Guido Monaco di Pomposa” Viale della Resistenza n. 3, Codigoro (FE) CUP: J43D22000050006			
A	IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo netto contrattuale lavori		1.610.155,80 €
a.2	Oneri della sicurezza		27.085,92 €
	TOTALE A		1.637.241,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori (10% di A)		163.724,17 €
b.2	Spese tecniche		310.259,71 €

b.2.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP	144.487,39 €	
b.2.2.1	Direzione lavori, CSE, collaudi e verifiche	71.559,43 €	
b.2.2.2	Ape e Accatastamento e Collaudo tecnico amministrativo	28.900,00 €	
b.2.3	CNPAIA (4%) e IVA (22%) sulle spese tecniche	65.312,89 €	
b.4	Incentivi funzioni tecniche		40.016,00 €
b.5.1	Pubblicità		0,00 €
b.5.2	Tasse Appalti, Tassa Appalti TD MEPA n. 6519064		760,00 €
b.6	Attrezzature e allestimenti		40.000,00 €
b.7.1	Opere edili lotto 1 – TD MEPA n. 6519064		160.242,93 €
b.7.2	Altri costi (imprevisti, etc.)		177.755,47 €
b.8	Ribasso di gara lavori e minore importo IVA		0,00 €
	TOTALE B		892.758,28 €
	TOTALE A+B		2.530.000,00 €

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento dei lavori in parola alla ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291, per l'importo complessivo di € **145.675,39 oltre IVA al 10%**, comprensivi dei costi inerenti alla sicurezza;

Acquisito tramite procedura on-line il Documento Unico di Regolarità contributiva della ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291, con protocollo **INAIL_55573461**, che risulta **REGOLARE** con validità fino al **23/12/2026**, in atti;

Effettuata la visura camerale sulla piattaforma “Infocamere”, che annovera come oggetto sociale della società “...omissis...eseguirà anche la gestione e manutenzione, lavori di edilizia, di intonacatura e di impermeabilizzazione, con fornitura e posa in opera di isolamenti termici acustici, antincendio...omissis...” e non evidenzia irregolarità;

Sante la necessità di:

- subimpegnare sul bilancio di previsione 2026-2028 competenza 2026 la spesa complessiva di € 160.242,93 dall'impegno n. 1911/2023 per € 144.218,64 e dall'impegno n. 1912/2023 per € 16.024,29, entrambi reimputati per esigibilità al 2026, al capitolo 2215516 azione 8118, spesa finanziata con fondi PNRR di cui al DM 343/2021 per € 144.218,64 (acc. 465/2023) e con fondi FOI di cui al decreto n. 124/2023 per € 16.024,29 (acc. 638/2023);
- subimpegnare sul bilancio di previsione 2026-2028 competenza 2026 la spesa di € 35,00 per tassa appalti dall'impegno n. 1911/2023, reimputato per esigibilità al 2026, al capitolo 2215516 azione 8118, finanziata con fondi PNRR di cui al DM 343/2021;

Visti:

- gli articoli 179 e 183 del TUEL, D. Lgs. n. 267/00, con cui vengono definite le modalità di

accertamento delle entrate e di impegno delle spese;

Tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA

1. Di approvare e di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii., le opere edili in parola, lotto 1, come meglio specificate negli elaborati conservati in atti, alla ditta DCS Impianti S.r.l. con sede in Via della Cooperazione, 17/C a Rovigo (RO), con C.F. e P.IVA 01636400291, con offerta economica assunta agli atti con P.G. n. 29170/2026, proponendo uno sconto percentuale pari allo **0,50% sull'importo a base d'asta di € 131.700,50** e pertanto **€ 131.042,00 oltre IVA al 10% per lavori posti a base d'asta ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.633,39 oltre IVA al 10%**, di conseguenza, per un importo di contratto di **€ 145.675,39 oltre IVA al 10%**, per un totale complessivo di **€ 160.242,93 IVA al 10% compresa**, comprensivi dei costi inerenti alla sicurezza (**CUP J43D22000050006 - CIG BCB44953D0**);
2. subimpegnare sul bilancio di previsione 2026-2028 competenza 2026 la spesa complessiva di € 160.242,93 dall'impegno n. 1911/2023 per € 144.218,64 e dall'impegno n. 1912/2023 per € 16.024,29, entrambi reimputati per esigibilità al 2026, al capitolo 2215516 azione 8118, spesa finanziata con fondi PNRR di cui al DM 343/2021 per € 144.218,64 (acc. 465/2023) e con fondi FOI di cui al decreto n. 124/2023 per € 16.024,29 (acc. 638/2023);
3. subimpegnare sul bilancio di previsione 2026-2028 competenza 2026 la spesa di € 35,00 per taxa appalti dall'impegno n. 1911/2023, reimputato per esigibilità al 2026, al capitolo 2215516 azione 8118, finanziata con fondi PNRR di cui al DM 343/2021;
4. Di definire e di riapprovare il quadro economico a seguito degli impegni di sopra descritti nella sua nuova configurazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO			
Riqualificazione architettonica e funzionale e messa in sicurezza della palestra dell'I.I.S. "Guido Monaco di Pomposa" Viale della Resistenza n. 3, Codigoro (FE)			
CUP: J43D22000050006			
A	IMPORTO LAVORI		
a.1	Importo netto contrattuale lavori		1.610.155,80 €
a.2	Oneri della sicurezza		27.085,92 €
	TOTALE A		1.637.241,72 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	IVA sui lavori (10% di A)		163.724,17 €
b.2	Spese tecniche		310.259,71 €
b.2.1	Progettazione definitiva ed esecutiva e CSP	144.487,39 €	
b.2.2.1	Direzione lavori, CSE, collaudi e verifiche	71.559,43 €	
b.2.2.2	Ape e Accatastamento e	28.900,00 €	

	Collaudo tecnico amministrativo		
b.2.3	CNPAIA (4%) e IVA (22%) sulle spese tecniche	65.312,89 €	
b.4	Incentivi funzioni tecniche		40.016,00 €
b.5.1	Pubblicità		0,00 €
b.5.2	Tasse Appalti, Tassa Appalti TD MEPA n. 6519064		760,00 €
b.6	Attrezzature e allestimenti		40.000,00 €
b.7.1	Opere edili lotto 1 – TD MEPA n. 6519064		160.242,93 €
b.7	Altri costi (imprevisti, etc.)		177.755,47 €
b.8	Ribasso di gara lavori e minore importo IVA		0,00 €
	TOTALE B		892.758,28 €
	TOTALE A+B		2.530.000,00 €

5. Di dare atto che:

- il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come in premessa indicati;
- l'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.;
- ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii., il contratto sarà risolto di diritto in caso di inottemperanza alle disposizioni relative alla tracciabilità finanziaria delle transazioni;
- alla ordinazione ed alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi del vigente Regolamento di contabilità;
- ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa;
- il presente provvedimento sarà pubblicato nella Sezione "*Amministrazione Trasparente*" del Sito Internet della Provincia di Ferrara.

**IL DIRIGENTE
ARAGUSTA ANDREA**

Documento informatico firmato digitalmente