

Committente : PROVINCIA DI FERRARA

Lavori : ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE SU
STRADE PROVINCIALI - ANNO 2024

QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO-PERIZIA

Ferrara, 16.12.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabetti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Vinciguerra

Quadro di Raffronto tra Computo e Perizia

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo in Euro			Perizia in Euro			Differenze in Euro	Variazione percentuale
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo		
1	1	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 12 m	124.334,77	0,47	58.437,34	185.258,77	0,47	87.071,62	28.634,28	49,00 %
2	2	SEGNALETICA ORIZZONTALE CM 15 m	283.491,00	0,52	147.415,32	434.896,00	0,52	226.145,92	78.730,60	53,41 %
3	3	FASCIE D'ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, SCRITTE E DISEGNI VARI mq	5.178,90	5,80	30.037,62	5.916,30	5,80	34.314,54	4.276,92	14,24 %
4	4	NP 01 SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO cm 12 m		0,59		600,00	0,59	354,00	354,00	100,00 %
5	5	NP 02 SEGNALETICA ORIZZONTALE NUOVO IMPIANTO cm 15 m		0,65		1.200,00	0,65	780,00	780,00	100,00 %
		TOTALE MISURA + CORPO			235.890,28			348.666,08	112.775,80	47,81 %
		Totale Lavori Da Ribassare/Aumentare			235.890,28			348.666,08	112.775,80	47,81 %
		Ribasso del -32,43%			-76.499,22			-113.072,41	-36.573,19	47,81 %
		Oneri sicurezza aggiuntivi			2.200,00			2.500,00	300,00	13,64 %
		TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA			161.591,06			238.093,67	76.502,61	47,34 %

Ferrara, 16.12.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabetti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Vinciguerra