

Committente : PROVINCIA DI FERRARA

Lavori : MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE
PROVINCIALI - LOTTO 2 BASSO FERRARESE - ANNI
2024-2025

QUADRO DI RAFFRONTO PROGETTO-PERIZIA

Ferrara, 10.12.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabeti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Vinciguerra

Quadro di Raffronto tra Computo e Perizia

N. ord.	Articolo dell'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI e delle provviste	Computo in Euro			Perizia in Euro			Differenze in Euro	Variazione percentuale
			Quantità	Prezzo1	Importo	Quantità	Prezzo1	Importo		
1	1	SFALCIO BANCHINE STRADALI m	1.622.978,00	0,13	210.987,14	2.391.979,00	0,13	310.957,27	99.970,13	47,38 %
2	2	SFALCIO AIUOLE mq	102.630,00	0,09	9.236,70	142.365,50	0,09	12.812,90	3.576,20	38,72 %
3	3	TAGLIO VEGETAZIONE SPONTANEA mq	1.690,00	2,00	3.380,00	1.272,50	2,00	2.545,00	-835,00	-24,70 %
TOTALE MISURA + CORPO					223.603,84			326.315,17	102.711,33	45,93 %
Totale Lavori Da Ribassare/Aumentare					223.603,84			326.315,17	102.711,33	45,93 %
Ribasso del -31,66%					-70.792,98			-103.311,38	-32.518,41	45,93 %
Oneri sicurezza aggiuntivi					2.000,00			2.600,00	600,00	30,00 %
TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA					154.810,86			225.603,79	70.792,92	45,73 %

Ferrara, 10.12.2024

Il Direttore dei Lavori

Geom. Andrea Frabetti

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Dario Vinciguerra