



DETERMINAZIONE

Determ. n. 2325 del 23/12/2024

Oggetto:SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE. BIENNIO 2024-2025. LOTTO 1 ALTO FERRARESE CIG B0CBBB3ECA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E RIAPPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO..

IL DIRIGENTE

Visti:

- il decreto del Presidente n. 107 del 04/10/2024 con il quale è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;
- gli atti monocratici n. 586 del 14.04.2023, n. 682 del 03.05.2023, n. 834 del 24.05.2023 e n. 1152 del 11/07/2023, con i quali si è provveduto alla nomina dell'Ing. Dario Vinciguerra quale Responsabile del Procedimento per i progetti riguardanti le opere relative al programma triennale opere pubbliche 2023/2025, elenco annuale 2023 ed anni successivi, e per i contratti di forniture e servizi inseriti nel programma biennale 2023/2024, come aggiornato dal programma triennale 2024/2026;

Ricordato che l'art 14, comma 1 lettera a), del Codice della strada, impone agli Enti proprietari delle strade la manutenzione, gestione e pulizia delle strade e loro pertinenze allo scopo di garantirne la sicurezza e la fluidità della circolazione e si rende pertanto necessario affidare il servizio di manutenzione ordinaria del verde sulle strade provinciali per le annualità 2024-2025;

Considerato:

- che le aree di intervento sono state suddivise in due macro aree, Alto e Basso Ferrarese, a cui fanno capo circa gli stessi chilometri di strade individuati come da computi metrici allegati al progetto;
- che con determinazione a contrarre n. 431 del 12/03/2024 è stato determinato di espletare una procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde sulle strade provinciali, per il biennio 2024/2025, suddivisa in due lotti funzionali;
- che il progetto tecnico è costituito dai seguenti elaborati allegati alla suddetta determinazione n. 431 del 12/03/2024:
 - Capitolato speciale d'appalto

- Computo metrico estimativo Lotto 1 alto ferrarese
- Computo metrico estimativo Lotto 2 basso ferrarese
- Elenco prezzi unitari Lotto 1 alto ferrarese
- Elenco prezzi unitari Lotto 2 basso ferrarese
- Duvri Lotto 1 alto ferrarese
- Duvri Lotto 2 basso ferrarese

Dato atto che il fabbisogno complessivo biennale è stato stimato in € 629.768,57 come da seguente quadro economico:

Lotto 1 area ALTO ferrarese	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 68.842,80	€ 81.707,40	€ 150.550,20
Costo stimato della manodopera	€ 59.154,40	€ 70.238,80	€ 129.393,20
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	<i>€ 127.997,20</i>	<i>€ 151.946,20</i>	€ 279.943,40
Importo degli oneri per la sicurezza NON soggetto a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)	<i>€ 128.997,20</i>	<i>€ 152.946,20</i>	€ 281.943,40
IVA LOTTO 1			€ 62.027,55
A) importo complessivo biennale LOTTO 1 (IVA inclusa)			€ 343.970,95

Lotto 2 area BASSO ferrarese	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 55.947,66	€ 64.549,90	€ 120.497,56
Costo stimato della manodopera	€ 47.888,04	€ 55.218,24	€ 103.106,28
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	<i>€ 103.835,70</i>	<i>€ 119.768,14</i>	€ 223.603,84
Importo degli oneri per la sicurezza NON soggetto a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)	<i>€ 104.835,70</i>	<i>€ 120.768,14</i>	€ 225.603,84
IVA LOTTO 2			€ 49.632,84
B) importo complessivo biennale LOTTO 2 (IVA inclusa)			€ 275.236,68

IMPORTO BIENNALE COMPLESSIVO LOTTI 1 E 2 IVA inclusa (A+B)	€ 619.207,63
---	--------------

Incentivi 2% ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 10.150,94
Tassa appalti	€ 410,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 629.768,57

Per quanto sopra, le risorse complessive per entrambi i lotti da impiegare per le due annualità sono risultate le seguenti:

- per l'annualità 2024, € 285.276,14 IVA 22% compresa per importo del servizio, oltre ad € 4.313,86 per quota nominale degli incentivi, per un totale di € 289.590,00;
- per l'annualità 2025, € 333.931,49 IVA 22% compresa per importo del servizio, oltre ad € 5.837,08 per quota nominale degli incentivi, per un totale di € 339.768,57;

Considerato che con la suddetta determinazione a contrarre n. 431 del 12/03/2024:

- è stata prenotata la somma complessiva di € 629.358,57 IVA 22% compresa, così suddivisa:
 - quanto a € 289.590,00 IVA 22% compresa, alla prenotazione n. 1479/2024 sul Bilancio di Previsione 2024-2026 – Competenza 2024, azione 2231 “sfalcio banchine stradali”, codice di bilancio: 1413360, relativo all'importo del servizio per entrambi i lotti 1 Alto ferrarese e 2 basso ferrarese per l'anno 2024, comprensiva di € 4.313,86 per quota nominale degli incentivi;
 - quanto a € 339.768,57 IVA 22% compresa, alla prenotazione 125/2025 sul Bilancio di Previsione 2024-2026 – Competenza 2025, azione 2231 “sfalcio banchine stradali”, codice di bilancio: 1413360, relativo all'importo del servizio per entrambi i lotti 1 Alto ferrarese e 2 basso ferrarese per l'anno 2025, comprensiva di € 5.837,08 per quota nominale degli incentivi;
- è stata impegnata la somma da versare ad ANAC per la tassa appalto pari a Euro 410,00 al cap. 1413360 azione 2231 “sfalcio banchine stradali”, del Bilancio provinciale 2024-2026, competenza 2024, impegno 1478/2024;

Dato atto che l'intervento di “Sfalcio banchine stradali strade di competenza della Provincia per lotti Basso ferrarese e Alto Ferrarese, Anni 2024/25/26” risulta essere inserito nel Programma Triennale dei Servizi e Forniture 2024-2026 – Annualità 2024, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 59 del 22/11/2023 come da ultimo aggiornato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 6 del 28/02/2024, con codice CUI n. S00334500386202400002;

Precisato che, ai fini dell'individuazione delle soglie stabilite per la pubblicazione dei bandi a livello europeo, il valore complessivo biennale dell'appalto dichiarato nel bando di gara contempla altresì

l'eventuale opzione di rinnovo per un ulteriore anno, nonché l'eventuale variazione in aumento ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto (compreso il rinnovo);

Rilevato:

- che, pertanto, i valori posti a base d'asta del servizio oggetto della suddetta procedura sono i seguenti:

Lotto 1 area ALTO ferrarese	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 68.842,80	€ 81.707,40	€ 150.550,20
Costo stimato della manodopera	€ 59.154,40	€ 70.238,80	€ 129.393,20
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	<i>€ 127.997,20</i>	<i>€ 151.946,20</i>	€ 279.943,40
Importo degli oneri per la sicurezza NON soggetto a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)	<i>€ 128.997,20</i>	<i>€ 152.946,20</i>	€ 281.943,40
Opzione di rinnovo terza annualità 2026			€ 152.946,20
Opzione quinto d'obbligo/proroga tecnica in caso di variazioni in aumento (incluso rinnovo)			€ 86.977,92
VALORE GLOBALE STIMATO LOTTO 1			€ 521.867,52

Lotto 2 area BASSO ferrarese	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
Importo del servizio soggetto a ribasso	€ 55.947,66	€ 64.549,90	€ 120.497,56
Costo stimato della manodopera	€ 47.888,04	€ 55.218,24	€ 103.106,28
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA	<i>€ 103.835,70</i>	<i>€ 119.768,14</i>	€ 223.603,84
Importo degli oneri per la sicurezza NON soggetto a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)	<i>€ 104.835,70</i>	<i>€ 120.768,14</i>	€ 225.603,84
Opzione di rinnovo terza annualità 2026			€ 120.768,14
Opzione quinto d'obbligo/proroga tecnica in caso di variazioni in aumento (incluso rinnovo)			€ 69.274,40
VALORE GLOBALE STIMATO LOTTO 2			€ 415.646,38

- che il valore globale stimato dell'appalto, ai fini della determinazione della soglia di cui all'art. 14 del Codice, è risultato pari ad € 937.513,90 IVA esclusa;

Premesso:

- che con la succitata determinazione a contrarre n. 431 del 12/03/2024 è stata indetta una gara di rilievo europeo per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde sulle strade provinciali e relative pertinenze - Biennio 2024-2025, suddiviso in 2 lotti comparto alto e basso ferrarese mediante procedura aperta ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 con aggiudicazione, separata per ciascun lotto, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, stante l'incidenza non prevalente del costo della manodopera e con inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, comma 3 del Codice;
- che per l'espletamento della gara la Provincia si è avvalsa del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto in forma autonoma (Sistema SATER) accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- che il bando è stato pubblicato ai sensi dell'art. 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016 sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 2024/S 53-156797 del 14/03/2024, sulla piattaforma SATER (registro n. PI091659-24), sulla piattaforma ANAC Pubblicità a Valore Legale (PVL) in data 15/03/2024, sul Profilo del Committente dell'Ente;
- che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 23:59 del giorno 03/04/2024;
- che entro il termine sopra indicato sono pervenute le seguenti offerte, espresse in termini di ribasso percentuale:
- per il **Lotto 1, Alto ferrarese - CIG B0CBBB3ECA**:

N.	Ditta	RIBASSO %
1	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	35,85
2	SIMIOL GIARDIN SRL	32,11
3	GARDAUNIA S.R.L.	31,00
4	COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI - (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	30,62
5	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	28,00
6	CENTRO GARDEN S.R.L.	26,44
7	ASTATI BRUNO E LUCIANO S.N.C.	26,12
8	AURORA S.R.L.	25,21

9	TRIDELLO GENNI	22,56
1	VERDIMPIANTI S.R.L.	21,61
1	DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	21,13
1	GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA	20,33
1	AMBIENTE & TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	19,76
1	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	18,47
1	CASSARINO SRL	17,87
1	RTI TECHNICAL SERVICES SRL - FLORA 2014 SRL SOC. AGRICOLA	16,57
1	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L.	13,69
1	PROGETTO VERDE S.R.L.	12,00
1	ITALVERDE S.R.L.	11,59
2	PL SERVICE S.R.L.	11,17
2	RINASCITA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9,89
2	LINEA VERDE S.R.L.	8,79

- per il **Lotto 2, Basso ferrarese CIG B0CBBB4F9D**:

N.	Ditta	RIBASSO %
1	AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA	38,85
2	SIMIOL GIARDIN SRL	31,66
3	DELLA CAMERA SRL	31,60
4	GARDAUNIA S.R.L.	30,50
5	COPMA SOC. COOP. PER AZIONI	30,30
6	BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL	29,50
7	COOPERATIVA TERRITORIO AMBIENTE MONTANO ACQUACHETA RABBI - (C.T.A.) - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	26,87
8	CENTRO GARDEN S.R.L.	26,44
9	PL SERVICE S.R.L.	23,17
1	TRIDELLO GENNI	22,31
1	VERDIMPIANTI S.R.L.	21,86
1	DELTAMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	21,13
1	GREEN SERVICE DI RAMPAZZO MARTA	20,33
1	AMBIENTE & TERRITORIO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	20,01

1	CASSARINO SRL	18,97
1	AZIENDA AGRICOLA OBIETTIVO VERDE DI LUCCHINI DAVIDE	18,47
1	RTI TECHNICAL SERVICES SRL - FLORA 2014 SRL SOC. AGRICOLA	16,57
1	AGRICOLA F.LLI ANNIBALI S.R.L.	13,69
1	ASTATI BRUNO E LUCIANO S.N.C.	12,25
2	PROGETTO VERDE S.R.L.	12,00
2	ITALVERDE S.R.L.	11,59
2	RINASCITA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9,89
2	SOCIETA' AGRICOLA VITE VERDE SRLS	9,33
2	AURORA S.R.L.	8,21
2	LINEA VERDE S.R.L.	0,00

Preso atto che a seguito della procedura di gara ed a conclusione del procedimento di verifica della congruità, come risulta dai verbali delle sedute in data 05/04/2024, 17/04/2024 e 29/07/2024, l'Autorità di gara, nella seduta del 29/07/2024 ha disposto quanto segue:

- relativamente al **Lotto 1 Alto ferrarese - CIG B0CBBB3ECA**:
 - a) l'esclusione di AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA, Cod. Fisc. e P.IVA 04706030659, con sede in Salerno, risultata prima classificata, in quanto l'offerta è stata ritenuta non congrua, come risulta dalle relazioni Prot. 13774/2024 e Prot. 25094/2024;
 - b) a seguito del procedimento di verifica della congruità del concorrente secondo classificato, come risulta dalla Relazione Prot. 24789/2024, la proposta di aggiudicazione in favore della ditta SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, Cod. Fisc. e P.IVA 07755361214, con sede in Villaricca (NA);

- relativamente al **Lotto 2 Basso ferrarese CIG B0CBBB4F9D**:
 - a) l'esclusione di AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA, Cod. Fisc. e P.IVA 04706030659, con sede in Salerno, risultata prima classificata, in quanto non ha prodotto la documentazione richiesta per la verifica di congruità dell'offerta;
 - b) a seguito del procedimento di verifica della congruità del concorrente secondo classificato, come risulta dalle Relazioni Prot. 22635/2024 e 24790/2024, la proposta di aggiudicazione in favore della ditta SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, Cod. Fisc. e Part. IVA 07755361214, con sede in Villaricca (NA);

Considerato

che con Determ. n. 1320 del 06/08/2024 è stata aggiudicata la procedura per l'affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE. BIENNIO 2024-2025 nel seguente modo:

- Per il **LOTTO 1: Alto ferrarese - CIG B0CBBB3ECA** in favore della ditta SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n.9, Cod. Fisc. e Part. IVA 07755361214, con il ribasso offerto del 32,11% da applicare all'importo a base d'asta di € 279.943,40 IVA esclusa, oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo netto di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 190.053,57 IVA esclusa, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (€ 192.053,57 IVA esclusa, oltre IVA 22% di € 42.251,79 e pertanto **€ 234.305,36 IVA 22% compresa** - impegni nn. 2340/2024 e 166/2025);
- Per il **LOTTO 2: Basso ferrarese CIG B0CBBB4F9D** in favore della ditta SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n.9, Cod. Fisc. e Part. IVA 07755361214, con il ribasso offerto del 31,66% da applicare all'importo a base d'asta di € 223.603,84 IVA esclusa, oltre ad € 2.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
L'importo netto di aggiudicazione risulta quindi pari ad € 152.810,86 IVA esclusa, oltre ad € 2.000,00 per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso (€ 154.810,86 IVA esclusa oltre IVA 22% di € 34.058,39 e pertanto **€ 188.869,25 IVA 22% compresa** - impegni nn. 2341/2024 e 167/2025).

- che il quadro economico della spesa a seguito dell'aggiudicazione ha assunto la seguente configurazione:

Lotto 1 area ALTO ferrarese	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 86.897,30	€ 103.156,27	€ 190.053,57
Importo degli oneri per la sicurezza NON assoggettato a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)	<i>€ 87.897,30</i>	<i>€ 104.156,27</i>	€ 192.053,57
IVA LOTTO 1			€ 42.251,79
A) importo complessivo biennale del Servizio LOTTO 1 (IVA inclusa)			€ 234.305,36

Lotto 2 area BASSO ferrarese	Anno 2024	Anno 2025	TOTALE BIENNIO 2024/2025
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 70.961,32	€ 81.849,54	€ 152.810,86
Importo degli oneri per la sicurezza NON assoggettato a ribasso	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA esclusa)	<i>€ 71.961,32</i>	<i>€ 82.849,54</i>	€ 154.810,86
IVA LOTTO 2			€ 34.058,39
B) importo complessivo biennale del Servizio LOTTO 2 (IVA inclusa)			€ 188.869,25

IMPORTO BIENNALE COMPLESSIVO DEL SERVIZIO LOTTI 1 E 2 IVA inclusa (A+B)	€ 423.174,61
Incentivi 2% ex art. 45 D.Lgs. n. 36/2023	€ 10.150,94
Tassa appalti	€ 410,00
<i>Tot. Importo biennale complessivo con incentivi e tassa appalti</i>	€ 433.735,55
<i>Imprevisti e servizi in economia, IVA compresa</i>	€ 196.033,03
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 629.768,58

Considerato:

l'esigenza più volte documentata, di migliorare le condizioni di sfalcio dell'erba delle banchine e scarpate stradali di tutta la rete delle strade provinciali dell'Alto Ferrarese;

che la perizia di variante consta unicamente di realizzare maggiori quantitativi delle lavorazioni contrattuali già in corso e non occorre concordare nuovi prezzi;

Rilevato

che l'importo dei lavori viene aumentato di **€ 89.272,10** oltre IVA 22% (nuovo importo lavori € 279.325,67 oltre IVA 22%) mentre gli oneri della sicurezza sono aumentati di **€ 600,00** oltre IVA 22% (nuovo importo oneri della sicurezza di € 2.600,00 oltre IVA 22%) e così per un aumento complessivo di **€ 89.872,10** oltre IVA 22% (**€ 109.643,96** 22% compresa);

che pertanto l'importo contrattuale aggiornato della ditta SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, con sede in

Villaricca (NA), Via Firenze n.9, Cod. Fisc. e Part. IVA 07755361214, risulta pari a € **281.925,67** (di cui € 279.325,67 per lavori e € 2.600,00 dei costi della sicurezza), oltre IVA 22% di € 62.023,65 per un totale di € **343.949,32** IVA 22% compresa;

che, per la copertura della perizia di variante si utilizzano le somme derivanti dal ribasso d'asta per complessivi € **109.643,96** IVA 22% compresa;

che la perizia di variante tecnica in oggetto non modifica sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

che l'impresa esecutrice si è detta disponibile ad eseguire le nuove lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

che per l'esecuzione dei lavori suppletivi si rende necessario una protrazione dei tempi di esecuzione dell'appalto pari a 120 giorni naturali e consecutivi;

che il quadro economico a seguito della perizia di variante in oggetto viene ridefinito come segue, precisando che l'importo della tassa appalti pari ad € 410,00 rimane attribuita al "Quadro Economico di aggiudicazione approvato con Determ. N. 1320 del 06/08/2024":

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA ANNI 2024-2025 - Lotto 1 area ALTO ferrarese		
- Importo complessivo del servizio anni 2024-2025	€ 279.325,67	
- Importo complessivo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2.600,00	
Importo totale		€ 281.925,67
Somme a disposizione della stazione appaltante:		
– I.V.A 22 %		€ 62.023,65
Importo complessivo biennale LOTTO 1 (IVA inclusa)		€ 343.949,32

che le nuove lavorazioni comprese nella perizia di variante ad integrazione del progetto appaltato vengono dettagliatamente descritte negli elaborati, allegati al presente atto, di seguito elencati:

- Relazione tecnica di perizia;
- Atto di sottomissione;
- Computo metrico estimativo di perizia;

- Quadro di raffronto;

Inteso assumere impegno di spesa di **€ 109.643,96 IVA 22% compresa** quanto a **€ 64.338,41** per l'annualità 2024 in conto della prenotazione n. 1479/2024 al capitolo 1413360 azione 2231 "sfalcio banchine stradali" del Bilancio di previsione 2024-2026 – competenza 2024 e quanto a **€ 45.305,55** per l'annualità 2025 in conto della prenotazione n. 125/2025 allo stesso capitolo e azione del Bilancio di previsione 2024-2026 – competenza 2025 - finanziato con risorse dell'Ente;

Richiamati:

- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 59 del 22/11/2023 avente ad oggetto "Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026. Approvazione" e ss.mm.ii;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 65 del 29/11/2023 avente ad oggetto "Bilancio di Previsione 2024-2026. Approvazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 154 del 22/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo Di Gestione (PEG) 2024-2026" e ss.mm.ii.;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 66 del 14/12/2022 avente ad oggetto "Approvazione del nuovo Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii."
- il d.lgs. n. 267 del 18/08/2000, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 118 del 23/06/2011, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e ss.mm.ii.;

Per tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. di approvare la perizia di variante del SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SULLE STRADE PROVINCIALI E RELATIVE PERTINENZE. BIENNIO 2024-2025. LOTTO 1 ALTO FERRARESE CIG B0CBBB3ECA affidato all'operatore economico SIMIOL GIARDIN Srl unipersonale, con sede in Villaricca (NA), Via Firenze n.9, Cod. Fisc. e Part. IVA 07755361214, del valore di **€ 89.872,10** oltre IVA 22% (**€ 109.643,96 IVA 22% compresa**);
2. di dare atto che l'importo contrattuale aggiornato risulta pari a **€ 281.925,67** (di cui € 279.325,67 per lavori e € 2.600,00 dei costi della sicurezza), oltre IVA 22% di € 62.023,65 per un totale di **€ 343.949,32 IVA 22% compresa**;

3. di approvare contestualmente i relativi elaborati di perizia in premessa elencati e allegati al presente atto;
4. di dare atto:
 - che la perizia di variante tecnica in oggetto non modifica sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;
 - che la Ditta aggiudicataria si è detta disponibile ad eseguire le nuove lavorazioni alle stesse condizioni del contratto principale come da atto di sottomissione allegato;
 - che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori viene protratto di 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi;
5. di assumere impegno di spesa di **€ 109.643,96 IVA 22% compresa** quanto a **€ 64.338,41** per l'annualità 2024 in conto della prenotazione n. 1479/2024 al capitolo 1413360 azione 2231 “sfalcio banchine stradali” del Bilancio di previsione 2024-2026 – competenza 2024 e quanto a **€ 45.305,55** per l'annualità 2025 in conto della prenotazione n. 125/2025 allo stesso capitolo e azione del Bilancio di previsione 2024-2026 – competenza 2025 - finanziato con risorse dell'Ente;
6. di dare atto che per la copertura finanziaria della variante in corso d'opera di **€ 109.643,96 IVA 22% compresa** si utilizzano le somme derivanti dal ribasso d'asta;
7. di approvare il nuovo quadro economico come in premessa riconfigurato;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del T.U.E.L., è stato preventivamente accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l'adozione del presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa.

**IL DIRIGENTE
CAPOZZI LUCA**

Documento informatico firmato digitalmente